

**График
формирования организационных и информационных ресурсов для проведения
ВПР в МБОУ «Гвардейская школа № 1»
в 2025/2026 учебном году**

<i>№</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Срок</i>	<i>Ответственные</i>
1	Формирование списка школьных координаторов, организующих проведение ВПР	Февраль 2026	ГКУ ЦОМКО, муниципальные координаторы
2	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР	До 13.03.2026	Школьный координатор
3	Мониторинг сбора информации об ОО, необходимой для проведения ВПР 2026	Март 2026	ГКУ ЦОМКО, муниципальные координаторы
4	Консультирование школьных координаторов (организаторов ВПР) в ОО	Февраль 2026- июнь 2026	ГКУ ЦОМКО, муниципальные координаторы
5	Консультирование экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме	20.04.2026 - 25.05.2026	ГКУ ЦОМКО
6	Направление федеральных и региональных нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов по подготовке и проведению ВПР школьным координаторам,	Февраль-май 2026	Минобразования Крыма, ГКУ ЦОМКО, муниципальные координаторы
7	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и в компьютерной формах: в 4-8 классах в 10 классах	До 03.04.2026	ГКУ ЦОМКО, муниципальные и школьные координаторы
8	Проведение ВПР	20.04.2026 – 20.05.2026	Школьные координаторы (ответственные за ВПР)
9	Проведение работ в компьютерной форме в 5-8 классах	20.04.2026- 29.04.2026	Школьные координаторы (ответственные за ВПР)
10	Резервный день для выполнения участниками работ в компьютерной форме.	30.04.2026	Школьные координаторы (ответственные за ВПР)
11	Проверка работ и загрузка форм сбора результатов	В течение 3 рабочих дней после проведения ВПР по каждому предмету	Школьные координаторы (ответственные за ВПР)
12	Получение результатов ВПР	С 08.06.2026	Школьные координаторы (ответственные за ВПР)