

Утверждено
Директор МБОУ «Старокрымский УВК №1
«Школа-гимназия»
Н.Г.Лысенко



**План – график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Старокрымский УВК №1 «Школа-гимназия»**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
1	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – графика («дорожной группы») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО	Декабрь – январь	Директор, зам директора по УВР
2	Размещение на официальном сайте общеобразовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2022-2023 год	Зам. директора по УВР
3	Разработка локальных нормативных актов регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Администрация
4	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО для педагогических работников школы	В течение 2023 года	Администрация
5	Проведении самодиагностики готовности общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Директор
6	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь, февраль, март, апрель, май 2023 года	Администрация
7	Организация работы системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль	Администрация

		2023 года	
8	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны	Январь – апрель 2023 года	Руководитель общеобразовательной организации
9	Комплектование библиотеки общеобразовательной организации учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Педагог-библиотекарь
10	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Зам. директора по УВР
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
11	Разработка и утверждение плана введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Зам. директора по УВР
12	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Руководитель общеобразовательного учреждения
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
13	Координация взаимодействия общеобразовательной организации, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Руководитель общеобразовательного учреждения
14	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники
15	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному	Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники

		плану	
16	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя предметники
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
17	Организация обучения педагогического состава по вопросам ведения обновленного ФГОС СОО	Март – апрель 2023 года	Руководитель общеобразовательного учреждения, зам. директора по УВР
18	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Руководитель общеобразовательного учреждения, зам. директора по УВР
5. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО			
19	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Руководитель общеобразовательного учреждения, зам. директора по УВР
20	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности педагогических работников к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль – март 2023 года	Руководитель общеобразовательного учреждения, зам. директора по УВР
21	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Январь – апрель 2023 года	Руководитель общеобразовательного учреждения, зам. директора по УВР
6. Информационное обеспечение внедрения обновленного ФГОС СОО			
22	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	В течение 2023 года	Руководители общеобразовательных учреждений Кировского района Республики Крым
23	Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Руководители общеобразовательного учреждения, зам. директора по ВР, классные руководители

24	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательной организации и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Руководители общеобразовательного учреждения, зам. директора по ВР, классные руководители
----	--	---------------------	--